	都道府県	工事作業開始日	開始時刻	工事作業終了日	終了時刻	影響サービス／対象地域
1	愛知県	2021/6/7	9:00	2026/12/30	21:00	名古屋神宮3丁目
2	愛知県	2026/3/23	9:00	2026/12/30	21:00	豊橋市多米西町1丁目
3	愛知県	2026/3/24	9:00	2027/1/31	21:00	名古屋市西区名駅1丁目
4	愛知県	2026/11/7	8:30	2026/11/8	17:00	豊田市トヨタ町
5	愛知県	2026/11/8	8:00	2026/11/8	18:30	名古屋市千種区楠元町1丁目
6	愛知県	2026/11/9	9:00	2026/11/9	18:00	名古屋市千種区京命1丁目
7	愛知県	2026/11/9	9:00	2026/11/9	20:00	名古屋市北区楠3丁目
8	愛知県	2026/11/9	9:00	2026/11/9	18:00	名古屋市北区龍ノ口町2丁目
9	愛知県	2026/11/9	9:00	2026/11/9	20:00	名古屋市瑞穂区関取町
10	愛知県	2026/11/9	9:00	2026/11/9	21:00	名古屋市守山区廿軒家
11	愛知県	2026/11/9	9:00	2026/11/9	20:00	豊川市御津町赤根角田
12	愛知県	2026/11/9	9:30	2026/11/9	14:00	名古屋鉄道名古屋本線尾西線名鉄一宮駅内
13	静岡県	2023/12/6	9:00	2027/3/31	21:00	JR東海東海道本線熱海駅内
14	静岡県	2026/8/27	9:00	2027/2/28	21:00	焼津市大住
15	静岡県	2026/11/7	9:00	2026/11/7	20:00	裾野市御宿
16	岐阜県	－	－	－	－	現在、工事の予定はございません
17	三重県	2025/9/5	9:00	2027/1/31	21:00	津市栗真町屋町
18	三重県	2026/5/22	9:00	2026/12/31	21:00	津市大谷町