

	都道府県	工事作業開始日	開始時刻	工事作業終了日	終了時刻	影響サービス／対象地域
1	東京都	2022/3/2	9:00	2027/3/31	21:00	JR東日本小岩駅内
2	東京都	2022/7/26	9:00	2026/10/30	21:00	杉並区久我山2丁目
3	東京都	2022/12/12	9:00	2030/3/31	21:00	品川区大井1丁目
4	東京都	2022/12/12	9:00	2026/12/30	21:00	渋谷区上原1丁目
5	東京都	2022/12/12	9:00	2026/9/30	21:00	新宿区早稲田鶴巻町周辺
6	東京都	2022/12/22	9:00	2026/9/30	21:00	港区三田3丁目
7	東京都	2023/1/27	9:00	2026/11/30	21:00	板橋区中台3丁目
8	東京都	2023/9/25	9:00	2027/3/31	21:00	港区港南2丁目
9	東京都	2023/10/10	9:00	2026/12/30	21:00	調布市富士見町2丁目
10	東京都	2023/10/25	9:00	2026/9/30	21:00	立川市砂川町2丁目
11	東京都	2024/3/19	9:00	2027/1/31	21:00	葛飾区金町6丁目
12	東京都	2024/5/10	9:00	2027/3/31	21:00	世田谷区大蔵5丁目
13	東京都	2024/6/17	9:00	2026/12/30	21:00	千代田区永田町2丁目
14	東京都	2024/8/30	9:00	2026/12/30	21:00	大田区中央5丁目
15	東京都	2024/9/26	9:00	2027/3/31	21:00	江戸川区西瑞江4丁目
16	東京都	2024/11/21	9:00	2027/3/31	21:00	大田区多摩川2丁目
17	東京都	2024/12/26	9:00	2027/3/31	21:00	千代田区富士見2丁目
18	東京都	2025/7/26	9:00	2027/3/31	21:00	東京急行電鉄東横線目黒線武蔵小杉駅内
19	東京都	2025/7/26	9:00	2027/3/31	21:00	東京急行電鉄東横線目黒線新丸子駅内
20	東京都	2025/7/26	9:00	2027/3/31	21:00	東京急行電鉄東横線目黒線東急多摩川線多摩川駅内
21	東京都	2025/7/26	9:00	2027/3/31	21:00	東京急行電鉄東横線目黒線田園調布駅内
22	東京都	2025/8/22	9:00	2027/3/31	21:00	足立区青井3丁目
23	東京都	2025/9/9	9:00	2026/9/30	21:00	墨田区両国2丁目
24	東京都	2025/9/12	9:00	2026/10/30	21:00	府中市新町1丁目
25	東京都	2026/1/19	9:00	2026/9/30	21:00	港新橋2丁目
26	東京都	2026/1/24	9:00	2026/12/31	21:00	目黒区緑が丘1丁目
27	東京都	2026/1/26	9:00	2026/9/30	21:00	北区堀船2丁目南
28	東京都	2026/2/18	9:00	2026/10/30	21:00	大田区西蒲田8丁目
29	東京都	2026/3/3	9:00	2026/10/30	21:00	中央区日本橋1丁目
30	東京都	2026/3/16	9:00	2026/11/30	21:00	中央日本橋本町3丁目
31	東京都	2026/3/16	9:00	2026/10/30	21:00	中野東中野2丁目
32	東京都	2026/3/23	9:00	2026/12/30	21:00	国分寺西町1丁目
33	東京都	2026/4/17	9:00	2027/3/31	21:00	昭島市つつじが丘1丁目
34	東京都	2026/4/21	9:00	2026/9/30	21:00	東大和市清水5丁目
35	東京都	2026/5/18	9:00	2026/12/31	21:00	中央区新富1丁目
36	東京都	2026/5/20	9:00	2026/12/31	21:00	中央区日本橋1丁目
37	東京都	2026/6/1	9:00	2027/3/31	21:00	東京国際空港第3旅客ターミナルビル内
38	東京都	2026/6/17	9:00	2026/10/30	21:00	葛飾区東金町2丁目
39	東京都	2026/6/22	9:00	2026/10/30	21:00	板橋区志村1丁目
40	東京都	2026/6/24	9:00	2027/3/31	21:00	大田区南久が原2丁目
41	東京都	2026/6/26	9:00	2027/3/31	21:00	板橋区板橋1丁目
42	東京都	2026/7/29	9:00	2026/10/30	21:00	台東区浅草7丁目
43	東京都	2026/8/7	9:00	2026/8/8	0:00	新宿区大久保3丁目
44	東京都	2026/8/7	22:00	2026/8/8	2:00	調布市調布ヶ丘3丁目
45	東京都	2026/8/7	22:00	2026/8/8	2:00	調布市調布ヶ丘4丁目
46	東京都	2026/8/7	22:00	2026/8/8	2:00	調布市調布ヶ丘2丁目
47	東京都	2026/8/7	22:00	2026/8/8	2:00	調布市調布ヶ丘3丁目
48	東京都	2026/8/8	0:00	2026/8/8	4:00	調布市佐須町1丁目
49	東京都	2026/8/8	0:00	2026/8/8	4:00	調布市佐須町4丁目
50	東京都	2026/8/8	8:00	2026/8/8	18:00	渋谷区渋谷4丁目
51	東京都	2026/8/8	8:30	2026/8/8	15:00	江東区新木場4丁目
52	東京都	2026/8/8	9:00	2026/8/9	0:00	新宿区大久保3丁目
53	東京都	2026/8/9	5:00	2026/8/9	8:00	府中市宮町2丁目
54	東京都	2026/8/9	8:00	2026/8/9	18:00	渋谷区渋谷4丁目
55	東京都	2026/8/9	8:00	2026/8/9	22:00	武蔵野市吉祥寺北町3丁目
56	東京都	2026/8/9	9:00	2026/8/10	0:00	新宿区大久保3丁目
57	東京都	2026/8/10	9:00	2026/8/10	18:00	新宿区西早稲田1丁目
58	東京都	2026/8/10	9:00	2026/8/10	18:00	新宿区戸山1丁目

59	東京都	2026/8/10	9:00	2026/8/11	0:00	新宿区大久保3丁目
60	神奈川県	2021/12/22	9:00	2026/9/30	21:00	横浜市金沢区釜利谷西1丁目
61	神奈川県	2022/2/4	9:00	2026/9/30	21:00	綾瀬市寺尾中4丁目
62	神奈川県	2022/12/22	9:00	2026/9/30	21:00	相模原市中央区並木2丁目
63	神奈川県	2023/6/30	9:00	2026/10/30	21:00	横浜市磯子区汐見台3丁目
64	神奈川県	2024/7/16	9:00	2026/9/30	21:00	横浜市鶴見区馬場7丁目
65	神奈川県	2025/2/17	9:00	2026/9/30	21:00	横浜市旭区中白根2丁目
66	神奈川県	2025/8/7	9:00	2026/9/30	21:00	東京急行電鉄東横線目黒線日吉駅内
67	神奈川県	2025/8/7	9:00	2026/9/30	21:00	東京急行電鉄東横線大倉山駅内
68	神奈川県	2025/11/4	9:00	2026/9/30	21:00	横浜藤塚町
69	神奈川県	2026/4/23	9:00	2031/3/30	21:00	川崎市川崎区扇島
70	神奈川県	2026/5/11	9:00	2026/12/30	21:00	小田原市久野
71	神奈川県	2026/6/5	9:00	2026/12/31	21:00	藤沢市鵠沼海岸1丁目
72	神奈川県	2026/7/17	9:00	2026/12/31	21:00	OER秦野駅
73	神奈川県	2026/7/22	9:00	2026/12/31	21:00	秦野平沢向山
74	神奈川県	2026/8/9	8:00	2026/8/9	18:00	横浜市中区錦町
75	神奈川県	2026/8/9	8:00	2026/8/9	19:00	厚木市岡津古久
76	千葉県	2023/2/10	9:00	2026/9/30	21:00	野田市山崎
77	千葉県	2023/5/24	9:00	2026/9/30	21:00	松戸市八ヶ崎7丁目
78	千葉県	2024/3/27	9:00	2026/11/30	21:00	千葉市美浜区新港
79	千葉県	2024/10/1	9:00	2026/11/30	21:00	松戸市小金きよしヶ丘4丁目
80	千葉県	2024/10/1	9:00	2026/11/30	21:00	千葉市中央区千葉港
81	千葉県	2024/11/25	9:00	2026/12/30	21:00	浦安市東野1丁目
82	千葉県	2025/1/24	9:00	2026/10/30	21:00	船橋市東中山2丁目
83	千葉県	2025/4/11	9:00	2026/10/30	21:00	柏市豊四季
84	千葉県	2025/6/27	9:00	2026/10/30	21:00	船橋市前原西2丁目
85	千葉県	2025/11/11	9:00	2027/3/31	21:00	船橋市印内町
86	千葉県	2026/3/25	9:00	2026/9/30	21:00	船橋市上山町1丁目
87	千葉県	2026/6/12	9:00	2026/12/31	21:00	千葉市大草町北
88	千葉県	2026/7/21	9:00	2026/12/31	21:00	浦安市鉄鋼通り2丁目
89	千葉県	2026/8/8	8:10	2026/8/11	17:15	市原市八幡海岸通
90	千葉県	2026/8/10	0:00	2026/8/10	3:00	東武鉄道野田線川間駅内
91	千葉県	2026/8/10	9:00	2026/8/10	21:00	浦安市舞浜
92	千葉県	2026/8/10	9:00	2026/8/10	21:00	浦安市舞浜1丁目
93	埼玉県	2021/7/19	9:00	2026/9/30	21:00	さいたま市大宮区宮町4丁目
94	埼玉県	2023/7/10	9:00	2026/12/30	21:00	さいたま市南区南本町1丁目
95	埼玉県	2026/6/3	9:00	2026/10/30	21:00	さいたま市桜区田島3丁目
96	埼玉県	2026/8/8	8:00	2026/8/8	19:00	比企郡鳩山町石坂
97	埼玉県	2026/8/9	8:00	2026/8/9	19:00	比企郡鳩山町石坂
98	埼玉県	2026/8/10	8:00	2026/8/10	19:00	比企郡鳩山町石坂
99	茨城県	2025/10/31	9:00	2027/3/31	21:00	常陸大宮市小田野
100	茨城県	2026/6/1	9:00	2027/3/31	21:00	水戸酒門町西割
101	茨城県	2026/8/9	8:00	2026/8/10	18:00	日立市日高町5丁目
102	栃木県	2024/11/17	9:00	2027/3/31	21:00	那須塩原市石林
103	栃木県	2025/3/13	9:00	2026/9/30	21:00	下都賀郡壬生町至宝1丁目
104	栃木県	2025/9/9	9:00	2027/3/31	21:00	宇都宮市野高谷町
105	栃木県	2026/2/16	9:00	2026/12/30	21:00	宇都宮市西川田町
106	栃木県	2026/7/9	9:00	2026/12/31	21:00	大田原北野上
107	群馬県	-	-	-	-	現在、工事の予定はございません