

	都道府県	工事作業開始日	開始時刻	工事作業終了日	終了時刻	影響サービス/対象地域
1	大阪府	2021/1/28	9:00	2026/3/31	21:00	大阪メトロ堺筋線動物園前駅内
2	大阪府	2021/6/8	9:00	2026/3/31	21:00	大阪メトロ御堂筋線動物園前駅内
3	大阪府	2022/8/29	9:00	2026/3/31	21:00	枚方市香里ヶ丘8丁目
4	大阪府	2024/1/8	9:00	2026/3/31	21:00	大阪市旭区赤川4丁目
5	大阪府	2024/8/8	9:00	2026/5/31	21:00	豊中市新千里西町1丁目
6	大阪府	2025/2/6	9:00	2026/4/30	21:00	高槻市明野町
7	大阪府	2025/8/18	9:00	2026/3/31	21:00	大阪市西三国1丁目
8	大阪府	2025/11/10	9:00	2026/5/31	21:00	大阪市淀川区西中島2丁目
9	大阪府	2026/2/27	1:00	2026/2/27	5:00	寝屋川市早子町
10	大阪府	2026/2/27	9:00	2026/2/27	20:00	大阪市港区築港2丁目
11	大阪府	2026/2/27	9:00	2026/2/27	21:00	大阪市天王寺区上本町5丁目
12	大阪府	2026/2/27	9:00	2026/2/27	21:00	大阪市天王寺区東高津町
13	大阪府	2026/2/27	9:00	2026/2/27	18:00	大阪市天王寺区玉造元町
14	大阪府	2026/2/27	9:00	2026/2/27	21:00	大阪市中央区谷町9丁目
15	大阪府	2026/2/27	9:00	2026/2/27	20:00	羽曳野市古市
16	兵庫県	2025/1/27	9:00	2026/2/28	21:00	伊丹市中央6丁目
17	兵庫県	2025/2/7	9:00	2026/6/30	21:00	芦屋市海洋町
18	兵庫県	2026/2/27	9:00	2026/2/27	18:00	神戸市中央区磯上通6丁目
19	兵庫県	2026/2/27	9:00	2026/2/27	21:00	神戸市中央区布引町2丁目
20	兵庫県	2026/2/27	9:00	2026/2/27	21:00	神戸市中央区旭通2丁目
21	兵庫県	2026/2/27	9:00	2026/2/27	21:00	神戸市中央区生田町3丁目
22	兵庫県	2026/2/27	9:00	2026/2/27	21:00	神戸市中央区琴ノ緒町1丁目
23	京都府	2021/5/25	9:00	2026/6/30	21:00	京都市北区紫野門前町
24	京都府	2022/9/5	9:00	2026/4/30	21:00	京都市左京区下鴨宮崎町
25	京都府	2023/2/3	9:00	2026/2/28	21:00	京都市中京区姉大東町
26	京都府	2023/9/4	9:00	2026/6/30	21:00	京都市伏見区小栗栖中山田町
27	京都府	2024/11/20	9:00	2026/3/31	21:00	宇治市宇治貳番
28	京都府	2026/2/26	22:00	2026/2/27	4:00	南丹市八木町美里紫野
29	滋賀県	-	-	-	-	現在、工事の予定はございません
30	奈良県	-	-	-	-	現在、工事の予定はございません
31	和歌山県	2026/2/27	9:00	2026/2/27	20:00	和歌山市砂山南4丁目