

	都道府県	工事作業開始日	開始時刻	工事作業終了日	終了時刻	影響サービス/対象地域
1	大阪府	2021/1/28	9:00	2026/3/31	21:00	大阪メトロ堺筋線動物園前駅内
2	大阪府	2021/6/8	9:00	2026/3/31	21:00	大阪メトロ御堂筋線動物園前駅内
3	大阪府	2022/8/29	9:00	2026/4/30	21:00	枚方市香里ヶ丘8丁目
4	大阪府	2024/1/8	9:00	2026/6/30	21:00	大阪市旭区赤川4丁目
5	大阪府	2024/8/8	9:00	2026/5/31	21:00	豊中市新千里西町1丁目
6	大阪府	2025/2/6	9:00	2026/4/30	21:00	高槻市明野町
7	大阪府	2025/8/18	9:00	2026/3/31	21:00	大阪市西三国1丁目
8	大阪府	2025/11/10	9:00	2026/5/31	21:00	大阪市淀川区西中島2丁目
9	大阪府	2026/3/26	9:00	2026/3/26	18:00	大阪市天王寺区上本町8丁目
10	大阪府	2026/3/26	9:00	2026/3/26	20:00	高槻市郡家新町
11	大阪府	2026/3/27	9:00	2026/3/27	18:00	大阪市福島区福島7丁目
12	大阪府	2026/3/27	9:00	2026/3/27	18:00	大阪市此花区梅町2丁目
13	大阪府	2026/3/27	9:00	2026/3/27	20:00	堺市東区日置荘西町
14	大阪府	2026/3/27	9:00	2026/3/27	20:00	東大阪市長堂3丁目
15	大阪府	2026/3/27	23:00	2026/3/28	0:00	大阪市北区芝田2丁目
16	大阪府	2026/4/1	9:00	2026/10/30	21:00	枚方市岡東町
17	兵庫県	2025/2/7	9:00	2026/6/30	21:00	芦屋市海洋町
18	兵庫県	2026/3/26	9:00	2026/3/26	20:00	神戸市須磨区白川台3丁目
19	兵庫県	2026/3/26	9:00	2026/3/26	20:00	伊丹市荻野8丁目
20	兵庫県	2026/3/26	9:00	2026/3/26	20:00	加古川市別府町新野辺北町7丁目
21	兵庫県	2026/3/26	9:00	2026/3/26	20:00	宝塚市安倉西4丁目
22	兵庫県	2026/3/27	9:00	2026/3/27	20:00	神戸市須磨区白川台3丁目
23	兵庫県	2026/3/27	9:00	2026/3/27	20:00	西宮市神垣町
24	兵庫県	2026/3/27	9:00	2026/3/27	20:00	伊丹市荻野8丁目
25	兵庫県	2026/3/27	9:00	2026/3/27	20:00	加古川市別府町新野辺北町7丁目
26	兵庫県	2026/3/27	9:00	2026/3/27	20:00	加古川市平岡町一色
27	兵庫県	2026/3/27	9:00	2026/3/27	20:00	朝来市和田山町殿
28	兵庫県	2026/3/27	10:00	2026/3/27	11:00	西宮市西波止町
29	兵庫県	2026/3/28	0:00	2026/3/28	6:00	三田市弥生が丘1丁目
30	京都府	2021/5/25	9:00	2026/6/30	21:00	京都市北区紫野門前町
31	京都府	2022/9/5	9:00	2026/4/30	21:00	京都市左京区下鴨宮崎町
32	京都府	2023/9/4	9:00	2026/6/30	21:00	京都市伏見区小栗栖中山田町
33	京都府	2026/3/26	9:00	2026/3/26	20:00	京都市西京区松室河原町
34	京都府	2026/3/26	13:00	2026/3/26	17:00	木津川市市坂六本木
35	京都府	2026/3/27	9:00	2026/3/27	18:00	京都市中京区壬生朱雀町
36	滋賀県	2026/3/27	9:00	2026/3/27	20:00	長浜市余呉町上丹生
37	奈良県	2026/3/26	9:00	2026/3/26	20:00	葛城市南今市
38	和歌山県	2026/3/26	8:00	2026/3/26	20:00	有田郡有田川町二川