

	都道府県	工事作業開始日	開始時刻	工事作業終了日	終了時刻	影響サービス／対象地域
1	大阪府	2021/1/28	9:00	2027/3/31	21:00	大阪メトロ堺筋線動物園前駅内
2	大阪府	2021/6/8	9:00	2027/3/31	21:00	大阪メトロ御堂筋線動物園前駅内
3	大阪府	2022/7/29	9:00	2026/12/30	21:00	大阪市北区芝田2丁目
4	大阪府	2024/1/8	9:00	2026/12/30	21:00	大阪市旭区赤川4丁目
5	大阪府	2024/11/19	9:00	2027/3/31	21:00	大阪メトロ四つ橋線四ツ橋駅内
6	大阪府	2025/2/6	9:00	2026/10/30	21:00	高槻市明野町
7	大阪府	2025/11/10	9:00	2026/10/30	21:00	大阪市西中島2丁目
8	大阪府	2026/4/1	9:00	2026/10/30	21:00	枚方市岡東町
9	大阪府	2026/4/30	9:00	2027/3/31	21:00	大阪市東住吉区東田辺3丁目
10	大阪府	2026/5/28	9:00	2026/12/31	21:00	大阪市花川2丁目
11	大阪府	2026/7/29	9:00	2026/12/31	21:00	大東市御供田5丁目
12	大阪府	2026/9/23	8:00	2026/9/23	21:00	大阪市福島区福島3丁目
13	大阪府	2026/9/24	9:00	2026/9/24	20:00	大阪市淀川区加島3丁目
14	大阪府	2026/9/24	9:00	2026/9/24	20:00	東大阪市長田西2丁目
15	大阪府	2026/9/24	23:30	2026/9/25	5:00	大阪市営地下鉄谷町線大日駅内
16	大阪府	2026/9/25	9:00	2026/9/25	20:00	豊中市曽根南町2丁目
17	大阪府	2026/9/25	9:00	2026/9/25	20:00	東大阪市長田西2丁目
18	大阪府	2026/9/25	23:30	2026/9/26	5:00	大阪市営地下鉄谷町線大日駅内
19	兵庫県	2025/2/7	9:00	2026/12/30	21:00	芦屋市海洋町
20	兵庫県	2026/7/17	9:00	2026/12/31	21:00	西宮市小松町1丁目
21	兵庫県	2026/9/19	9:00	2026/9/19	10:00	神戸市兵庫区塚本通6丁目
22	兵庫県	2026/9/19	9:00	2026/9/19	18:00	姫路市書写
23	兵庫県	2026/9/19	9:00	2026/9/19	20:00	洲本市安乎町北谷
24	兵庫県	2026/9/20	6:00	2026/9/20	18:00	伊丹市東有岡5丁目
25	兵庫県	2026/9/21	6:00	2026/9/21	18:00	伊丹市東有岡5丁目
26	兵庫県	2026/9/22	6:00	2026/9/22	18:00	伊丹市東有岡5丁目
27	兵庫県	2026/9/24	9:00	2026/9/24	20:00	神戸市東灘区青木1丁目
28	兵庫県	2026/9/24	9:00	2026/9/24	20:00	加古川市加古川町稲屋
29	兵庫県	2026/9/25	9:00	2026/9/25	20:00	加古川市八幡町中西条
30	京都府	2021/5/25	9:00	2026/12/30	21:00	京都市北区紫野門前町
31	京都府	2022/9/5	9:00	2026/12/30	21:00	京都市左京区下鴨宮崎町
32	京都府	2023/9/4	9:00	2026/12/30	21:00	京都市伏見区小栗栖中山田町
33	滋賀県	2026/9/24	9:00	2026/9/24	20:00	長浜市八幡東町
34	滋賀県	2026/9/24	9:00	2026/9/24	20:00	長浜市高田町
35	滋賀県	2026/9/24	9:00	2026/9/24	10:00	湖南市西寺2丁目
36	滋賀県	2026/9/25	9:00	2026/9/25	20:00	長浜市八幡東町
37	滋賀県	2026/9/25	9:00	2026/9/25	20:00	長浜市高田町
38	奈良県	-	-	-	-	現在、工事の予定はございません
39	和歌山県	-	-	-	-	現在、工事の予定はございません